

საქართველოში NUTS-ის დანერგვის საწყისი, საორიენტაციო სამოქმედო გეგმა

აქტივობა	პასუხისმგებელი	განხორციელების პერიოდი		შედეგი/ინდიკატორი
		დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი ¹	
სამუშაო ჯგუფის შექმნა (გარე ექსპერტთა შესაძლო მონაწილეობით)	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქსტატი	08/2020	09/2020	ჯგუფის შემადგენლობის შეთანხმება
NUTS სცენარების განხილვა და საუკეთესო სცენარის შერჩევა საქართველოსთვის	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქსტატი	09/2020	10/2020	NUTS სცენარების უწყებათა ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა და შეთანხმება
NUTS-ის შესახებ მეორადი კანონმდებლობის შემუშავების საჭიროებათა განსაზღვრა (ახალი კლასიფიკაციის დასაწერად შესაძლოა საჭირო გახდეს საქსტატის ნორმატიულ აქტებში შესწორებების შეტანა)	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქსტატი	10/2020	03/2021	უწყებათა ხელმძღვანელობისთვის წარდგენილია შესაბამისი ანალიზი და წინადადებები
პრიორიტეტულ მონაცემთა განსაზღვრა შემოთავაზებული NUTS დონეებისათვის ²	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქსტატი	10/2020	01/2021	უწყებათა ხელმძღვანელობისთვის წარდგენილია შესაბამის მონაცემთა ჩამონათვალი
(ქვე)სამუშაო ჯგუფების საჭიროებისამებრ ფორმირება	საქსტატი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, შესაბამისი სამინისტროები	01/2021	02/2021	საჭიროებისამებრ, შექმნილია 3-4 (ქვე)სამუშაო ჯგუფი
სტატისტიკის ჰარმონიზაციის გეგმის პირველადი პროექტის მომზადება ³	საქსტატი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	04/2021	06/2021	ჰარმონიზაციის პირველადი გეგმის პრეზენტაცია და შეთანხმება
ჰარმონიზაციის პირველადი გეგმის განხილვა და საბოლოო შეჯერება	საქსტატი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	06/2021	10/2021	მისიები და/ან სამუშაო შეხვედრები და სემინარები, გეგმის საბოლოო შეთანხმება/მოწონება
ჰარმონიზაციის გეგმის საბოლოო პროექტის შემუშავება-შეჯერება, მონაცემთა დამატებითი ბაზების ანალიზით და დეტალური ფინანსური გათვლებით ⁴	საქსტატი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	10/2021	12/2021	საბოლოო გეგმა წარდგენილია უწყებათა ხელმძღვანელობისთვის.

¹ წინამდებარე საორიენტაციო სამოქმედო გეგმაზე/ვადეზე შეიძლება ზეგავლენა ქონდეს მიმდინარე Covid19 პანდემიას ან სხვა გაუთვალისწინებელ გარემოებებს; მითითებულმა ვადებმა შეიძლება გადაიწიოს სამიდან ექვს თვემდე, რაც მ.შ. დამოკიდებულია უსაფრთხოების შემდგომ ზომებზე, არსებული ვითარების სტაბილიზაციასა და შემდგომ ოფიციალურ რეკომენდაციებზე.

² 2020-2023 წლების საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიის და მისი განხორციელების წლიური სამოქმედო გეგმის მიხედვით და მათში ასახვის მიზნით.

³ საჭირო იქნება ტექნიკური დახმარება ან დონორთა მხარდაჭერა.

⁴ საჭირო იქნება ტექნიკური დახმარება ან დონორთა მხარდაჭერა.