

15.01.2024

მონიტორინგის წლიური კონსოლიდირებული ანგარიში (2023)

ევროსტატის რეგიონული სტატისტიკის NUTS
კლასიფიკაციის საქართველოში დანერგვის
„ჰარმონიზაციის გეგმის“ განხორციელებაზე

DoEI / MRDI


ჰარმონიზაციის გეგმის შესრულების მდგომარეობა თითოეული მონაცემთა ჯგუფისთვის

ანგარიშების პერიოდი	01/2023 – 12/2023
პასუხისმგებელი უწყება	საქსტატი (მირითადი) & საქპატენტი, გარემოს ეროვნული სააგენტო, სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, სს საქართველოს რკინიგზა
კოორდინატორი უწყების & უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის მიერ ანგარიშის მიღების თარიღი	30/12/2023

რეგიონული განათლების სტატისტიკა

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა/არ დაწყებულა. საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
კერძო სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აქტუალიზაცია	აქტუალიზაციის კვლევის ჩატარება	საქსტატი	2025	85 000 ლარი	
კერძო სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაცია	ავტორიზაციის პროცესის განხორციელება და დასრულება	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	2025	-----	
კერძო სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამოკვლევაში ჩართვა	ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ კერძო სკოლამდელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე ინფორმაციის შეგროვება	ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები	2026	-----	
რეგიონული განათლების სტატისტიკის წარმოების მიზნით საქსტატის თანამშრომლების შესაძლებლობების გაძლიერება, მათ	კლასიფიკაციის შესწავლის მიზნით სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	2024	დამოკიდებული იქნება სამუშაოების მოცულობაზე	

შორის ISCED-F 2013 კლასიფიკაციის შესწავლა					
თანამშრომლობა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან კერძო სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკურ გამოკვლევაში ჩართვის მიმართულებით	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქსტატი	2024	-----	

 რეგიონული მეცნიერების და ტექნოლოგიების სტატისტიკა

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა/არ დაწყებულა. საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
საპილოტე გამოკვლევა ბიზნეს სტატისტიკაში შესაბამის აქტიურ სექტორში კვლევასა და განვითარებაზე ხარჯების და დასაქმების დასადგენად	კვლევის ჩატარება	საქსტატი	2024	75 000 ლარი საპილოტესთვის და შემდგომ ყოველწლიურად	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ გამოკვლევა ჩატარდება 2024 წლის IV კვარტალში. დაზუსტდა გამოკვლევის ჩატარების ღირებულება.
არაკომერციული და არამოგებიანი ორგანიზაციების სტატისტიკური გამოკვლევის განახლება კვლევასა და განვითარებაზე ხარჯების და ამ სფეროში დასაქმების დასადგენად	არამოგებიანი, არაკომერციული ორგანიზაციების სტატისტიკური კვლევის შერჩევის ზრდა	საქსტატი	2024	10 000 ლარი ყოველწლიურად	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ 2024 წლიდან გამოსაკვლევ ორგანიზაციათა რაოდენობა გაიზარდა 500-დან 1000-მდე.
კვლევასა და განვითარებაზე ხარჯების და დასაქმების იდენტიფიცირების მეთოდოლოგიის გაცნობის მიზნით საქსტატის თანამშრომლების შესადგენლობების გაძლიერება, მათ შორის Field of Research and Development classification (FORD 2007) კლასიფიკაციის შესწავლა	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება მეთოდოლოგიის და კლასიფიკაციის შესწავლის მიზნით, კომუნიკაცია ევროსტატთან	საქსტატი	2023	დამოკიდებული იქნება სამუშაოების მოცულობაზე	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ განხორციელდა FORD 2007 შესწავლა. კვლევასა და განვითარებაზე მთლიანი ხარჯების გაანგარიშება ასევე წარმოადგენს 2024-2027 წლების ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის

					განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის აქტივობას. მთლიანი ხარჯების შესაფასებლად საჭიროა ეკონომიკის ყველა ინსტიტუციური სექტორის მოცვა, რომელთაგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია არაფინანსური კორპორაციები და შესაბამისად ბიზნეს სექტორში დაგეგმილი საპილოტე გამოკვლევა. გამოკვლევის კითხვარის შედგენისას გათვალისწინებული იქნება FORD 2007 კლასიფიკაცია.
კვლევასა და განვითარებაზე ხარჯების და დასაქმების იდენტიფიცირების მეთოდოლოგიის გაცნობის მიზნით საქსტატის და ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლების შესაძლებლობების გაძლიერება, მათ შორის Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets (NABS 2007) კლასიფიკაციის შესწავლა	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება მეთოდოლოგიის და კლასიფიკაციის შესწავლის მიზნით, კომუნიკაცია ევროსტატთან	საქსტატი ფინანსთა სამინისტრო	2023	დამოკიდებული იქნება სამუშაოების მოცულობაზე	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ განხორციელდა NABS 2007 კლასიფიკაციის გაცნობა. ფინანსთა სამინისტროსთან მოხდა არაფორმალური კომუნიკაცია).
ტექნოლოგიურ და მეცნიერებატევად სექტორებში დასაქმების კვლევის მეთოდოლოგიის გაცნობის მიზნით საქსტატის თანამშრომლების შესაძლებლობების გაძლიერება	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება მეთოდოლოგიის და კლასიფიკაციის შესწავლის მიზნით, კომუნიკაცია ევროსტატთან	საქსტატი	2023	დამოკიდებული იქნება სამუშაოების მოცულობაზე	ა. შესრულდა სრულად საქსტატის თანამშრომლები გაეცნენ ტექნოლოგიურ და მეცნიერებატევად სექტორებში დასაქმების საერთაშორისო მეთოდოლოგიას და კლასიფიკაციას.
თანამშრომლობა ფინანსთა სამინისტროსთან კვლევასა და განვითარებაში ხარჯების და დასაქმების დასადგენად	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, ფინანსთა სამინისტრო	2023	-----	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ ფინანსთა სამინისტროსთან მოხდა არაფორმალური კომუნიკაცია. სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის წარმოება ეფუძნება სახელმწიფო სექტორის აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებს International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) და ბიუჯეტის მონაცემები ხელმისაწვდომია ეკონომიკური და ფუნქციონალური კლასიფიკაციით. საჭიროა

					ბიუჯეტის მონაცემების დაჯგუფება NABS 2007-ის კლასიფიკაციით. შესაბამისად, საჭიროა სახელმწიფო ხაზინის მაქსიმალურად დეტალური მონაცემები. აღნიშნულთან დაკავშირებით აქტიური კომუნიკაცია ფინანსთა სამინისტროსთან და სამუშაო ჯგუფის ფორმირება დაგეგმილია 2024 წელს
თანამშრომლობა საქპატენტთან განახლებული საპატენტო განაცხადების შესახებ მონაცემების მიღების ფორმატის შეთანხმების მიზნით	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, საქპატენტი	2023	-----	ა. შესრულდა სრულად. საქპატენტთან შეთანხმდა განახლებული საპატენტო განაცხადების შესახებ მონაცემების მიღების ფორმატი. მონაცემები გავრცელდა საქსტატის საიტზე.

 რეგიონული შრომის ბაზრის სტატისტიკა

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა/არ დაწყებულა საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
შრომის სტატისტიკის წარმოება NUTS კლასიფიკაციით	რეგიონულ დონეზე ხელმისაწვდომი ინდიკატორების წარმოება	საქსტატი	2024	სამუშაო ძალის გამოკვლევის განახლება	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ. მიმდინარეობს მუშაობა.
NUTS კლასიფიკაციით შრომის სტატისტიკის წარმოების გაუმჯობესებისათვის გეგმის შემუშავება	შრომის ბაზრის დამატებითი ინდიკატორების წარმოებისათვის გეგმის შემუშავება, არსებული გამოკვლევების შერჩევის ზომისა და რესურსების გათვალისწინებით	საქსტატი	2025	სამუშაო ძალის გამოკვლევის განახლება	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ. არსებული გამოკვლევების შერჩევის ზომისა და რესურსების გათვალისწინებით, მიმდინარეობს შრომის ბაზრის დამატებითი ინდიკატორების წარმოებისათვის საჭიროებების განსაზღვრა რის საფუძველზეც

					შემუშავდება გეგმა NUTS კლასიფიკაციით შრომის სტატისტიკის წარმოების გაუმჯობესებისათვის.
--	--	--	--	--	---


 რეგიონული ტრანსპორტის სტატისტიკა

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა/არ დაწყებულა საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
საპილოტე გამოკვლევა საავტომობილო ტრანსპორტის წლიური ტვირთბრუნვის მონაცემების მისაღებად	კვლევის ჩატარება	საქსტატი	2025	230 000 ლარი საპილოტესთვის	
შემოსავლების სამსახურის მონაცემების დამუშავება საავტომობილო ტრანსპორტის წლიური ტვირთბრუნვის მონაცემების მისაღებად	ბაზების დამუშავება	საქსტატი	2025	50 000 ლარი საპილოტესთვის	
საავტომობილო ტრანსპორტის სტატისტიკური კვლევის მეთოდოლოგიის გაცნობის მიზნით საქსტატის თანამშრომლების შესადლებლობების გაძლიერება, მათ შორის Standard Goods Classification for Transport Statistics/Revised (NST/R) კლასიფიკაციის შესწავლა	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება მეთოდოლოგიის და კლასიფიკაციის შესწავლის მიზნით, კომუნიკაცია ევროსტატთან	საქსტატი	2024	დამოკიდებული იქნება სამუშაოების მოცულობაზე	
თანამშრომლობა სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთან საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთა და ტვირთის ნაკადების შესახებ მონაცემების მიღების მიზნით	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო	2023	-----	ა. შესრულდა სრულად. სამუშაო ჯგუფი ფორმირებულია

თანამშრომლობა სს საქართველოს რკინიგზასთან რკინიგზით მგზავრთა გადაყვანის და ტვირთბრუნვის მონაცემების მიღების მიზნით	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, სს საქართველოს რკინიგზა	2023	-----	ა. შესრულდა სრულად. სამუშაო ჯგუფი ფორმირებულია
განახლებული საბილეთო სისტემის შექმნა	პროექტის განხორციელება და დასრულება	სს საქართველოს რკინიგზა	2023	-----	ა. შესრულდა სრულად, განახლებული საბილეთო სისტემის პროექტი დასრულებულია, მოქმედებაში ჩაეშვება 2024 წ. მაის-ივნისში.
მიღებული და გაგზავნილი ტვირთების მოცულობის აღრიცხვის სრულყოფა	პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა	სს საქართველოს რკინიგზა	2023	10 000 ლარი	ა. შესრულდა სრულად. პროგრამული უზრუნველყოფის სამუშაოები დასრულებულია.

 რეგიონული გარემოსდაცვითი სტატისტიკა

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა./არ დაწყებულა საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
თანამშრომლობა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან მდინარის აუზის მტკნარი წყლის რესურსების ინდიკატორის წარმოების მიზნით	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	2027	-----	
მდინარის აუზებში დაკვირვების წარმოებისთვის და ინდიკატორის გაანგარიშებისთვის საჭირო ლოჯისტიკური რესურსები (მაგ: საველე მანქანები, წყლის მზომი ხელსაწყოები, სამივლინებო ხარჯები და ა.შ) შექმნა.	მდინარის აუზების ტექნიკური უზრუნველყოფა	გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	2027	3 000 000 ლარი	ბ) შესრულდა ნაწილობრივ <ul style="list-style-type: none"> შესყიდული იქნა 300,000 ლარის ღირებულების საველე მანქანები მივლინებებზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 158,000 ლარი

 რეგიონული სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა./არ დაწყებულია საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
სამუშაო ძალა: მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და გაწეული სამუშაოების რაოდენობა (კაც-დღე) სქესის მიხედვით - ინდიკატორის წარმოება	მონაცემების ანალიზი და ინდიკატორის გაანგარიშება	საქსტატი	2023	-----	ა. შესრულდა სრულად ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საქართველოს რეგიონების დონეზე.
ნიადაგის წყლით ეროზიის მონაცემების მიღება	კომუნიკაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან სამოქმედო გეგმის შედგენის თაობაზე	გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი	2023	-----	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ინფორმაციით, აღნიშნული სამუშაოები დაწყებულია FAO-ს დახმარებით და დასრულდება 2024 წელს.
სასოფლო მეურნეობების ძირითადი მაჩვენებლების, მიწის გამოყენების, გამოყენებული სამუშაო ძალისა და მეურნეობების მართვის, პირუტყვის და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ჯგუფის ინდიკატორების მეთოდოლოგიური შესწავლა	ექსპერტის დაქირავება	საქსტატი, დონორები	2025	15 000 ლარი	
ფერმერთა რეესტრისთვის საჭირო რესურსების შეფასება	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	2025	-----	
სასოფლო მეურნეობების ძირითადი მაჩვენებლების, მიწის გამოყენების, გამოყენებული სამუშაო ძალისა და მეურნეობების მართვის, პირუტყვის და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ჯგუფის ინდიკატორების წარმოებისთვის საჭირო ადამიანური რესურსების მობილიზება	ახალი თანამშრომლების აყვანის საჭიროების განხილვა	საქსტატი, დონორები	2026	65 000 და შემდგომ ყოველწლიურად (იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო გახდება ახალი	

				თანამშრომლების აყვანა)	
სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური ანგარიშების ინდიკატორებზე მუშაობა	სასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით ინდიკატორებისთვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვების სცენარის და შესაბამისი შეფასების მეთოდის დამუშავება	საქსტატი	2025	-----	

 რეგიონული სტრუქტურული ბიზნეს სტატისტიკა

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა/არ დაწყებულა საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
ადგილობრივი ერთეულების რაოდენობის განსაზღვრა	ბიზნეს რეგისტრის დამუშავების მიერ მიღებული შედეგების ანალიზი	საქსტატი	2025	-----	
ადგილობრივი ერთეულების განსაზღვრა	საჭირო რესურსების და ლონისძიებების გეგმის მომზადება ინფორმაციის წყაროების დაზუსტების და შეფასების მიზნით	საქსტატი	2025	-----	

 რეგიონული ტურიზმის სტატისტიკა

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა/არ დაწყებულა საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების სტატისტიკური გამოკვლევის განახლება	გამოკვლევის კითხვარის განახლება სასტუმრო ნომრების და ადგილების დატვირთვის მონაცემების მიღების მიზნით	საქსტატი	2027	-----	
სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების სტატისტიკური გამოკვლევის მოცვის სრულყოფა	სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების სტატისტიკური გამოკვლევის გენერალური ერთობლიობის სრულყოფა (შესაძლებელი იქნება განთავსების ობიექტების სავალდებულო რეგისტრაციის შემთხვევაში)	საქსტატი	2027	40 000 ლარი დამატებით და შემდგომ ყოველწლიურად	

 რეგიონული შრომის დანახარჯების სტატისტიკა

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა/არ დაწყებულა საჭიროებისამებრ კომენტარებით)

შრომის დანახარჯების სტატისტიკის ინდიკატორებისთვის საჭირო მონაცემების მიღება საწარმოების და ორგანიზაციების გამოკვლევიდან	კითხვარის ტესტირება რამდენიმე შერჩეული საწარმოს მაგალითზე, რათა წარმოადგინონ ინდივიდუალური მონაცემები დასაქმებულების მიერ ჯამური ნამუშევარი საათების შესახებ	საქსტატი	2026	-----	
შრომის დანახარჯების სტატისტიკის ინდიკატორებისთვის საჭირო მონაცემების მიღება საწარმოების და ორგანიზაციების გამოკვლევიდან	კითხვარის ტესტირებიდან მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, შემდგომი ქმედებების დაგეგმვა	საქსტატი	2027	დამოკიდებული იქნება დაგეგმილ ქმედებებზე	

 რეგიონული დემოგრაფიული სტატისტიკა

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა/არ დაწყებულა საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით მოსახლეობის რიცხოვნობის განსაზღვრა რეგიონებისთვის	დემოგრაფიული სტატისტიკის ახალი მოდელის დანერგვა	საქსტატი	2026	-----	
თანამშრომელთა ცოდნის ამაღლება, სხვადასხვა დემოგრაფიული ანალიზისა და პროგნოზების პროგრამების შესწავლა და სხვა ქვეყნის გამოცდილების მიღება. ექსპერტთა ჩართულობით მეთოდოლოგიის შემუშავება მოსახლეობის პროგნოზების საწარმოებლად რეგიონების და მუნიციპალიტეტების მიხედვით	სამუშაო გეგმის მომზადება	საქსტატი, დონორები	2026	-----	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ <ul style="list-style-type: none"> მოსახლეობის პროგნოზების სატესტო/სამუშაო ვერსიები მომზადებულია. აქტივობა ჩართულია Twinning-ის პროექტში, რომელიც დაიწყება 2024 წ.
მოსახლეობის რეგისტრის შექმნაზე მუშაობის დაწყება	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, დონორები	2026	-----	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ <ul style="list-style-type: none"> შეიქმნა მოსახლეობის რეგისტრის დანერგვის

					<p>საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი;</p> <ul style="list-style-type: none"> • შემუშავებულია გზამკვლევის პირველი სამუშაო ვერსია • შემუშავებულია მოსახლეობის რეგისტრის დანერვის თაობაზე რეკომენდაციების სამუშაო ვერსია • აქტივობა ჩართულია Twinning-ის პროექტში, რომელიც დაიწყება 2024 წ.
--	--	--	--	--	--

 რეგიონული ეკონომიკური ანგარიშები

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა/არ დაწყებულა საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
მყიდველობითი უნარის პარიტეტის სტანდარტით მშპ-ის გაანგარიშება	საჭირო რესურსების და ღონისძიებების გეგმის მომზადება, ექსპერტთა ჩართულობით და სხვა ქვეყნების გამოცდილებით, მეთოდოლოგიის და შემუშავების მიზნით	საქსტატი, დონორები	2024	-----	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ მიმდინარეობს მყიდველობითი უნარის პარიტეტის სტანდარტით მშპ-ის გაანგარიშების მეთოდოლოგიის გაცნობა.
რეგიონული მშპ-ის გაანგარიშების და ფასების სტატისტიკის წარმოების არსებული პრაქტიკის შეფასება	საჭირო რესურსების და ღონისძიებების გეგმის მომზადება, ექსპერტთა ჩართულობით და სხვა ქვეყნების გამოცდილებით, მეთოდოლოგიის და შემუშავების მიზნით	საქსტატი, დონორები	2024	-----	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ მიმდინარეობს ამ მიმართულებით სხვა ქვეყნების გამოცდილების მოძიება და შესაბამისი მეთოდოლოგიის გაცნობა.
ევროპულ ანგარიშთა სისტემის (ESA 2010) მეთოდოლოგიის შესწავლა	საჭირო რესურსების და ღონისძიებების გეგმის მომზადება, ექსპერტთა ჩართულობით და სხვა	საქსტატი, დონორები	2027	-----	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ მიმდინარეობს ESA 2010-სა და SNA 2008-ს შორის არსებული განსხვავებების გაცნობა. ESA 2010

	ქვეყნების გამოცდილებით, მეთოდოლოგიის და შემუშავების მიზნით				მეთოდოლოგიის დანერგვა წარმოადგენს 2024-2027 წლების ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიის აქტივობას. სტრატეგიის 2024-2025 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია ESA 2010 გადასვლის გზამკვლევის მომზადება.
--	---	--	--	--	--

 რეგიონული ჯანდაცვის სტატისტიკა

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა/არ დაწყებულა საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
ჰოსპიტალური საწოლების კლასიფიკაციის შესწავლა	ექსპერტული დახმარების მისაღებად მოთხოვნის შემუშავება	დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, საქსტატი	2024	-----	

 რეგიონული ციფრული ეკონომიკა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა/არ დაწყებულა საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების	გამოკვლევის შერჩევის ზომის გაზრდა	საქსტატი	2026	30 000 ლარი თავდაპირველად და ყოველწლიურად	

გამოყენების დამატებითი მაჩვენებლის წარმოება NUTS 2 დონეზე				შერჩევის ზომის ზრდის მიხედვით	
---	--	--	--	-------------------------------	--

რეგიონული სიღარიბის და სოციალური გარიყულობის სტატისტიკა

ამოცანა	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა/არ დაწყებულა საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
EU SILC-ის გამოკვლევის მეთოდოლოგიის შესწავლა	საჭიროებების ჩამონათვალის და სამუშაო გეგმის მომზადება ტექნიკური დახმარების მიღების მიზნით	საქსტატი, დონორები	2027	-----	

ინტეგრირებული ჰარმონიზაციის გეგმის შესრულების მდგომარეობა ყველა მონაცემთა ჯგუფისთვის¹

ამოცანა	NUTS მონაცემთა ჯგუფი	ქმედება	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	ღირებულება	შესრულების მდგომარეობა
---------	----------------------	---------	-----------------------	---------------------	------------	------------------------

¹ საწყის ეტაპზე მომზადებულ სამოქმედო გეგმებში გადაიხედა ცალკეული ამოცანების განხორციელების ვადები

						<p>(ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა/არ დაწყებულია _საჭიროებისამებრ კომენტარებით)</p>
თანამშრომლობა ფინანსთა სამინისტროსთან კვლევასა და განვითარებაში ხარჯების და დასაქმების დასადგენად	რეგიონული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სტატისტიკა	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, ფინანსთა სამინისტრო	2023	-----	<p>ბ. შესრულდა ნაწილობრივ ფინანსთა სამინისტროსთან მოხდა არაფორმალური კომუნიკაცია. სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის წარმოება ეფუძნება სახელმწიფო სექტორის აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებს International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) და ბიუჯეტის მონაცემები ხელმისაწვდომია ეკონომიკური და ფუნქციონალური კლასიფიკაციით. საჭიროა ბიუჯეტის მონაცემების დაჯგუფება NABS 2007-ის კლასიფიკაციით. შესაბამისად, საჭიროა სახელმწიფო ხაზინის მაქსიმალურად დეტალური მონაცემები. აღნიშნულთან დაკავშირებით აქტიური კომუნიკაცია ფინანსთა სამინისტროსთან და სამუშაო ჯგუფის ფორმირება დაგეგმილია 2024 წელს</p>
თანამშრომლობა საქპატენტთან განახლებული საპატენტო განაცხადების შესახებ მონაცემების მიღების ფორმატის შეთანხმების მიზნით	რეგიონული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სტატისტიკა	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, საქპატენტი	2023	-----	<p>ა. შესრულდა სრულად. საქპატენტთან შეთანხმდა განახლებული საპატენტო განაცხადების შესახებ მონაცემების მიღების ფორმატი. მონაცემები გავრცელდა საქსტატის სატიზე.</p>
კვლევასა და განვითარებაზე ხარჯების და დასაქმების იდენტიფიცირების	რეგიონული მეცნიერებისა და	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი	2023	დამოკიდებული იქნება	<p>ბ. შესრულდა ნაწილობრივ</p>

<p>მეთოდოლოგიის გაცნობის მიზნით საქსტატის თანამშრომლების შესადლებლობების გაძლიერება, მათ შორის Field of Research and Development classification (FORD 2007) კლასიფიკაციის შესწავლა</p>	<p>ტექნოლოგიების სტატისტიკა</p>	<p>მეთოდოლოგიის და კლასიფიკაციის შესწავლის მიზნით, კომუნიკაცია ევროსტატთან</p>			<p>სამუშაოების მოცულობაზე</p>	<p>(განხორციელდა FORD 2007 შესწავლა. კვლევასა და განვითარებაზე მთლიანი ხარჯების გაანგარიშება ასევე წარმოადგენს 2024-2027 წლების ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის აქტივობას. მთლიანი ხარჯების შესაფასებლად საჭიროა ეკონომიკის ყველა ინსტიტუციური სექტორის მოცვა, რომელთაგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია არაფინანსური კორპორაციები და შესაბამისად ბიზნეს სექტორში დაგეგმილი საპილოტე გამოკვლევა. გამოკვლევის კითხვარის შედგენისას გათვალისწინებული იქნება FORD 2007 კლასიფიკაცია).</p>
<p>კვლევასა და განვითარებაზე ხარჯების და დასაქმების იდენტიფიცირების მეთოდოლოგიის გაცნობის მიზნით საქსტატის და ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლების შესადლებლობების გაძლიერება, მათ შორის Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets (NABS 2007) კლასიფიკაციის შესწავლა</p>	<p>რეგიონული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სტატისტიკა</p>	<p>სამუშაო ჯგუფის ფორმირება მეთოდოლოგიის და კლასიფიკაციის შესწავლის მიზნით, კომუნიკაცია ევროსტატთან</p>	<p>საქსტატი, ფინანსთა სამინისტრო</p>	<p>2023</p>	<p>დამოკიდებული იქნება სამუშაოების მოცულობაზე</p>	<p>ბ. შესრულდა ნაწილობრივ განხორციელდა NABS 2007 კლასიფიკაციის გაცნობა. ფინანსთა სამინისტროსთან მოხდა არაფორმალური კომუნიკაცია).</p>
<p>ტექნოლოგიურ და მეცნიერებატევად სექტორებში დასაქმების კვლევის მეთოდოლოგიის გაცნობის მიზნით საქსტატის თანამშრომლების შესადლებლობების გაძლიერება</p>	<p>რეგიონული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სტატისტიკა</p>	<p>სამუშაო ჯგუფის ფორმირება მეთოდოლოგიის და კლასიფიკაციის შესწავლის მიზნით, კომუნიკაცია ევროსტატთან</p>	<p>საქსტატი</p>	<p>2023</p>	<p>დამოკიდებული იქნება სამუშაოების მოცულობაზე</p>	<p>ა. შესრულდა სრულად საქსტატის თანამშრომლები გაეცნენ ტექნოლოგიურ და მეცნიერებატევად სექტორებში დასაქმების საერთაშორისო მეთოდოლოგიას და კლასიფიკაციას.</p>

თანამშრომლობა სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთან საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთა და ტვირთის ნაკადების შესახებ მონაცემების მიღების მიზნით	რეგიონული ტრანსპორტის სტატისტიკა	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო	2023	-----	ა. შესრულდა სრულად. სამუშაო ჯგუფი ფორმირებულია
თანამშრომლობა სს საქართველოს რკინიგზასთან რკინიგზით მგზავრთა გადაყვანის და ტვირთბრუნვის მონაცემების მიღების მიზნით	რეგიონული ტრანსპორტის სტატისტიკა	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, სს საქართველოს რკინიგზა	2023	-----	ა. შესრულდა სრულად. სამუშაო ჯგუფი ფორმირებულია
განახლებული საბილეთო სისტემის შექმნა	რეგიონული ტრანსპორტის სტატისტიკა	პროექტის განხორციელება და დასრულება	სს საქართველოს რკინიგზა	2023	-----	ა. შესრულდა სრულად, განახლებული საბილეთო სისტემის პროექტი დასრულებულია, მოქმედებაში ჩაეშვება 2024 წ. მაის-ივნისში.
მიღებული და გაგზავნილი ტვირთების მოცულობის აღრიცხვის სრულყოფა	რეგიონული ტრანსპორტის სტატისტიკა	პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა	სს საქართველოს რკინიგზა	2023	10 000 ლარი	ა. შესრულდა სრულად. პროგრამული უზრუნველყოფის სამუშაოები დასრულებულია.
სამუშაო ძალა: მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და გაწეული სამუშაოების რაოდენობა (კაც-დღე) სქესის მიხედვით - ინდიკატორის წარმოება	რეგიონული სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა	მონაცემების ანალიზი და ინდიკატორის გაანგარიშება	საქსტატი	2023	-----	ა. შესრულდა სრულად ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საქართველოს რეგიონების დონეზე.
ნიადაგის წყლით ეროზიის მონაცემების მიღება	რეგიონული სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა	კომუნიკაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან სამოქმედო გეგმის შედგენის თაობაზე	გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი	2023	-----	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ინფორმაციით, აღნიშნული სამუშაოები დაწყებულია FAO-ს დახმარებით და დასრულდება 2024 წელს.
რეგიონული განათლების სტატისტიკის წარმოების მიზნით საქსტატის თანამშრომლების შესაძლებლობების	რეგიონული განათლების სტატისტიკა	კლასიფიკაციის შესწავლის მიზნით სამუშაო	საქსტატი,	2024	დამოკიდებული იქნება სამუშაოების მოცულობაზე	

გამლიერება, მათ შორის ISCED-F 2013 კლასიფიკაციის შესწავლა		ჯგუფის ფორმირება	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო			
თანამშრომლობა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან კერძო სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკურ გამოკვლევაში ჩართვის მიმართულებით	რეგიონული განათლების სტატისტიკა	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქსტატი	2024	-----	
საპილოტე გამოკვლევა ბიზნეს სტატისტიკაში შესაბამის აქტიურ სექტორში კვლევასა და განვითარებაზე ხარჯების და დასაქმების დასადგენად	რეგიონული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სტატისტიკა	კვლევის ჩატარება	საქსტატი	2024	75 000 ლარი საპილოტესთვის და შემდგომ ყოველწლიურად	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ გამოკვლევა ჩატარდება 2024 წლის IV კვარტალში. დაზუსტდა გამოკვლევის ჩატარების ღირებულება.
არაკომერციული და არამოგებიანი ორგანიზაციების სტატისტიკური გამოკვლევის განახლება კვლევასა და განვითარებაზე ხარჯების და ამ სფეროში დასაქმების დასადგენად	რეგიონული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სტატისტიკა	არამოგებიანი, არაკომერციული ორგანიზაციების სტატისტიკური კვლევის შერჩევის ზრდა	საქსტატი	2024	10 000 ლარი ყოველწლიურად	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ 2024 წლიდან გამოსაკვლევ ორგანიზაციათა რაოდენობა გაიზარდა 500-დან 1000-მდე.
შრომის სტატისტიკის წარმოება NUTS კლასიფიკაციით	რეგიონული შრომის ბაზრის სტატისტიკა	რეგიონულ დონეზე ხელმისაწვდომი ინდიკატორების წარმოება	საქსტატი	2024	სამუშაო ძალის გამოკვლევის განახლება	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ მიმდინარეობს მუშაობა.
საავტომობილო ტრანსპორტის სტატისტიკური კვლევის მეთოდოლოგიის გაცნობის მიზნით საქსტატის თანამშრომლების შესამდგობლობების გამლიერება, მათ შორის Standard Goods Classification for Transport Statistics/Revised (NST/R) კლასიფიკაციის შესწავლა	რეგიონული ტრანსპორტის სტატისტიკა	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება მეთოდოლოგიის და კლასიფიკაციის შესწავლის მიზნით, კომუნიკაცია ევროსტატთან	საქსტატი	2024	დამოკიდებული იქნება სამუშაოების მოცულობაზე	

მყიდველობითი უნარის პარიტეტის სტანდარტით მშპ-ის გაანგარიშება	რეგიონული ეკონომიკური ანგარიშების სტატისტიკა	საჭირო რესურსების და ღონისძიებების გეგმის მომზადება, ექსპერტთა ჩართულობით და სხვა ქვეყნების გამოცდილებით, მეთოდოლოგიის და შემუშავების მიზნით	საქსტატი	2024	-----	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ მიმდინარეობს მყიდველობითი უნარის პარიტეტის სტანდარტით მშპ-ის გაანგარიშების მეთოდოლოგიის გაცნობა.
რეგიონული მშპ-ის გაანგარიშების და ფასების სტატისტიკის წარმოების არსებული პრაქტიკის შეფასება	რეგიონული ეკონომიკური ანგარიშების სტატისტიკა	საჭირო რესურსების და ღონისძიებების გეგმის მომზადება, ექსპერტთა ჩართულობით და სხვა ქვეყნების გამოცდილებით, მეთოდოლოგიის და შემუშავების მიზნით	საქსტატი	2024	-----	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ მიმდინარეობს ამ მიმართულებით სხვა ქვეყნების გამოცდილების მოძიება და შესაბამისი მეთოდოლოგიის გაცნობა.
ევროპულ ანგარიშთა სისტემის (ESA 2010) მეთოდოლოგიის შესწავლა	რეგიონული ეკონომიკური ანგარიშების სტატისტიკა	საჭირო რესურსების და ღონისძიებების გეგმის მომზადება, ექსპერტთა ჩართულობით და სხვა ქვეყნების გამოცდილებით, მეთოდოლოგიის და შემუშავების მიზნით	საქსტატი, დონორები	2027	-----	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ (მიმდინარეობს ESA 2010-სა და SNA 2008-ს შორის არსებული განსხვავებების გაცნობა. ESA 2010 მეთოდოლოგიის დანერგვა წარმოადგენს 2024-2027 წლების ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიის აქტივობას. სტრატეგიის 2024-2025 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია ESA 2010 გადასვლის გზამკვლევის მომზადება).
კოსპიტალური საწოლების კლასიფიკაციის შესწავლა	რეგიონული ჯანდაცვის სტატისტიკა	ექსპერტული დახმარების მისაღებად მოთხოვნის შემუშავება	დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, საქსტატი	2024	-----	

NUTS კლასიფიკაციით შრომის სტატისტიკის წარმოების გაუმჯობესებისათვის გეგმის შემუშავება	რეგიონული შრომის ბაზრის სტატისტიკა	შრომის ბაზრის დამატებითი ინდიკატორების წარმოებისათვის გეგმის შემუშავება, არსებული გამოკვლევების შერჩევის ზომისა და რესურსების გათვალისწინებით	საქსტატი	2025	სამუშაო ძალის გამოკვლევის განახლება	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ. არსებული გამოკვლევების შერჩევის ზომისა და რესურსების გათვალისწინებით, მიმდინარეობს შრომის ბაზრის დამატებითი ინდიკატორების წარმოებისათვის საჭიროებების განსაზღვრა რის საფუძველზეც შემუშავდება გეგმა NUTS კლასიფიკაციით შრომის სტატისტიკის წარმოების გაუმჯობესებისათვის.
კერძო სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აქტუალიზაცია	რეგიონული განათლების სტატისტიკა	აქტუალიზაციის კვლევის ჩატარება	საქსტატი	2025	85 000 ლარი	
კერძო სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაცია	რეგიონული განათლების სტატისტიკა	ავტორიზაციის პროცესის განხორციელება და დასრულება	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	2025	-----	
კერძო სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამოკვლევაში ჩართვა	რეგიონული განათლების სტატისტიკა	ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ კერძო სკოლამდელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე ინფორმაციის შეგროვება	ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები	2025	-----	
საპილოტე გამოკვლევა საავტომობილო ტრანსპორტის წლიური ტვირთბრუნვის მონაცემების მისაღებად	რეგიონული ტრანსპორტის სტატისტიკა	კვლევის ჩატარება	საქსტატი	2025	230 000 ლარი საპილოტესთვის	
შემოსავლების სამსახურის მონაცემების დამუშავება საავტომობილო ტრანსპორტის წლიური ტვირთბრუნვის მონაცემების მისაღებად	რეგიონული ტრანსპორტის სტატისტიკა	ბაზების დამუშავება	საქსტატი	2025	50 000 ლარი საპილოტესთვის	
სასოფლო მეურნეობების ძირითადი მაჩვენებლების, მიწის გამოყენების, გამოყენებული სამუშაო ძალისა და მეურნეობების მართვის, პირუტყვის და	რეგიონული სოფლის	ექსპერტის დაქირავება	საქსტატი, დონორები	2025	15 000 ლარი	

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ჯგუფის ინდიკატორების მეთოდოლოგიური შესწავლა	მეურნეობის სტატისტიკა					
ფერმერთა რეესტრისთვის საჭირო რესურსების შეფასება	რეგიონული სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	2025	-----	
სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური ანგარიშების ინდიკატორებზე მუშაობა	რეგიონული სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა	სასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით ინდიკატორების თვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვების სცენარის და შესაბამისი შეფასების მეთოდის დამუშავება	საქსტატი	2025	-----	
ადგილობრივი ერთეულების რაოდენობის განსაზღვრა	რეგიონული სტრუქტურული ბიზნეს სტატისტიკა	ბიზნეს რეგისტრის დამუშავების მიერ მიღებული შედეგების ანალიზი	საქსტატი	2025	-----	
ადგილობრივი ერთეულების განსაზღვრა	რეგიონული სტრუქტურული ბიზნეს სტატისტიკა	საჭირო რესურსების და ღონისძიებების გეგმის მომზადება ინფორმაციის წყაროების დაზუსტების და შეფასების მიზნით	საქსტატი	2025	-----	
ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით მოსახლეობის რიცხოვნობის განსაზღვრა რეგიონებისთვის	რეგიონული განათლების სტატისტიკა,	დემოგრაფიული სტატისტიკის	საქსტატი	2026	-----	

	რეგიონული დემოგრაფიის სტატისტიკა, რეგიონული ჯანდაცვის სტატისტიკა	ახალი მოდელის დანერგვა				
თანამშრომელთა ცოდნის ამაღლება, სხვადასხვა დემოგრაფიული ანალიზისა და პროგნოზების პროგრამების შესწავლა და სხვა ქვეყნის გამოცდილების მიღება. ექსპერტთა ჩართულობით მეთოდოლოგიის შემუშავება მოსახლეობის პროგნოზების საწარმოებლად რეგიონების და მუნიციპალიტეტების მიხედვით	რეგიონული დემოგრაფიული სტატისტიკა	სამუშაო გეგმის მომზადება	საქსტატი, დონორები	2026	-----	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ <ul style="list-style-type: none"> • მოსახლეობის პროგნოზების სატესტო/სამუშაო ვერსიები მომზადებულია, • აქტივობა ჩართულია Twinning-ის პროექტში, რომელიც დაიწყება 2024 წ.
მოსახლეობის რეგისტრის შექმნაზე მუშაობის დაწყება	რეგიონული დემოგრაფიის სტატისტიკა	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, დონორები	2026	-----	ბ. შესრულდა ნაწილობრივ <ul style="list-style-type: none"> • შეიქმნა მოსახლეობის რეგისტრის დანერგვის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი; • შემუშავებულია გზამკვლევის პირველი სამუშაო ვერსია; • შემუშავებულია მოსახლეობის რეგისტრის დანერგვის თაობაზე რეკომენდაციების სამუშაო ვერსია; • აქტივობა ჩართულია Twinning-ის პროექტში, რომელიც დაიწყება 2024 წ.
სასოფლო მეურნეობების ძირითადი მაჩვენებლების, მიწის გამოყენების, გამოყენებული სამუშაო ძალისა და მეურნეობების მართვის, პირუტყვის და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ჯგუფის ინდიკატორების წარმოებისთვის საჭირო ადამიანური რესურსების მობილიზება	რეგიონული სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა	ახალი თანამშრომლების აყვანის საჭიროების განხილვა	საქსტატი, დონორები	2026	65 000 და შემდგომ ყოველწლიურად (იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო გახდება ახალი	

					თანამშრომლები (აყვანა)	
შრომის დანახარჯების სტატისტიკის ინდიკატორებისთვის საჭირო მონაცემების მიღება საწარმოების და ორგანიზაციების გამოკვლევებიდან	რეგიონული შრომის დანახარჯების სტატისტიკა	კითხვარის ტესტირება რამდენიმე შერჩეული საწარმოს მაგალითზე, რათა მათ წარმოადგინონ ინდივიდუალური მონაცემები დასაქმებულების მიერ ჯამური ნამუშევარი საათების შესახებ	საქსტატი	2026	-----	
შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების დამატებითი მაჩვენებლის წარმოება NUTS 2 დონეზე	რეგიონული ციფრული ეკონომიკა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სტატისტიკა	გამოკვლევების შერჩევის ზომის გაზრდა	საქსტატი	2026	30 000 ლარი თავდაპირველად და ყოველწლიურად შერჩევის ზომის ზრდის მიმართ	
თანამშრომლობა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან მდინარის აუზის მტკნარი წყლის რესურსების ინდიკატორის წარმოების მიზნით	რეგიონული გარემოსდაცვითი სტატისტიკა	სამუშაო ჯგუფის ფორმირება	საქსტატი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	2027	-----	
მდინარის აუზებში დაკვირვების წარმოებისთვის და ინდიკატორის გაანგარიშებისთვის საჭირო ლოჯისტიკური რესურსები (მაგალითად, საველე მანქანები, წყლის მზომი ხელსაწყოები, სამივილინებო ხარჯები და ა.შ.) შეძენა	რეგიონული გარემოსდაცვითი სტატისტიკა	მდინარის აუზების ტექნიკური უზრუნველყოფა	გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	2027	3 000 000 ლარი	ბ) შესრულდა ნაწილობრივ <ul style="list-style-type: none"> შესყიდული იქნა 300,000 ლარის ღირებულების საველე მანქანები მივლინებებზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 158,000 ლარი
სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების სტატისტიკური გამოკვლევების განახლება	რეგიონული ტურიზმის სტატისტიკა	გამოკვლევების კითხვარის განახლება სასტუმრო ნომრების და ადგილების	საქსტატი	2027	-----	

		დატვირთვის მონაცემების მიღების მიზნით				
სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების გამოკვლევის მოცვის სრულყოფა	რეგიონული ტურიზმის სტატისტიკა	სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების სტატისტიკური გამოკვლევის გენერალური ერთობლიობის სრულყოფა (შესაძლებელი იქნება განთავსების ობიექტების სავალდებულო რეგისტრაციის შემთხვევაში)	საქსტატი	2027	40 000 ლარი დამატებით და შემდგომ ყოველწლიურად	
შრომის დანახარჯების სტატისტიკის ინდიკატორებისთვის საჭირო მონაცემების მიღება საწარმოების და ორგანიზაციების გამოკვლევიდან	რეგიონული შრომის დანახარჯების სტატისტიკა	კითხვარის ტესტირებიდან მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, შემდგომი ქმედებების დაგეგმვა	საქსტატი	2027	დამოკიდებული იქნება დაგეგმილ ქმედებებზე	
EU SILC-ის გამოკვლევის მეთოდოლოგიის შესწავლა	რეგიონული სიღარიბისა და სოციალური გარიყულობის სტატისტიკა	საჭიროებების ჩამონათვალის და სამუშაო გეგმის მომზადება ტექნიკური დახმარების მიღების მიზნით	საქსტატი, დონორები	2027	-----	

სპეციფიური კომპონენტების შესრულების მდგომარეობა

✚ „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ (SS3) პლატფორმასთან დაკავშირებული ცალკეული პრიორიტეტული ინდიკატორები

ინდიკატორი	სექტორი (კლასიფიკაციის შესაბამისად)	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა. საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
ეკონომიკური, ინოვაციური და სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ინდიკატორები²				
1. კომპანიების რაოდენობა ³	NACE Rev. 2 ⁴ , მინიმუმ 3 ნიშნით	საქსტატი	2022	ა. შესრულდა სრულად. მონაცემები განთავსებულია საქსტატის ვებ-საიტზე: http://br.geostat.ge/register_geo/ (10 - საქართველოში რეგისტრირებულ მოქმედ ბიზნეს სუბიექტთა რაოდენობა რეგიონებისა და ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით (NACE Rev. 2)).
2. გაყიდვების მოცულობა (მომსახურება, საქონელი), ბრუნვა	NACE Rev. 2, მინიმუმ 3 ნიშნით	საქსტატი	2023	ა. შესრულდა სრულად. იმ დარგების იდენტიფიცირების შემდეგ, რომელზეც შესაძლებელია მონაცემების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, NACE კლასიფიკატორის 3-ნიშნა დონეზე. ბრუნვის მონაცემები განთავსდა საქსტატის ვებ-საიტზე (თუმცა ასეთი დარგების რაოდენობა მცირეა).
3. დასაქმებულების რაოდენობა	NACE Rev. 2, მინიმუმ 3 ნიშნით	საქსტატი	2023	ა. შესრულდა სრულად. არსებული მონაცემთა ბაზების საფუძველზე მომზადდა და საქსტატის საიტზე გავრცელდა NACE Rev. 2-ის მიხედვით 2- და 3-ნიშნა დონეებზე

² აღნიშნული 10 ინდიკატორიდან მე-5, მე-6, მე-7, მე-8 და მე-9 არ იფარება უშუალოდ „პარმონიზაციის გეგმის“ ფარგლებში, რამდენადაც ამ ეტაპზე არ წარმოადგენს NUTS-ის სისტემის ზუსტად შესატყვის ნაწილს. თუმცა, მათი სხვა ინდიკატორებთან მჭიდრო ურთიერთმიმართების გათვალისწინებით, რაც მხოლოდ ერთობლიობაში ხდის შესაძლებელს ასოცირების დღის წესრიგით და სხვა დოკუმენტებით გათვალისწინებული „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ ევროპული პლატფორმის ეფექტიან დაგეგმვას, საქსტატი სხვა უწყებებთან კოორდინაციით ახორციელებს შესაბამის სამუშაოებს.

³ მონაცემები ამ ინდიკატორისთვის ხელმისაწვდომია საქსტატის ვებ-გვერდზე, ბიზნეს რეგისტრის განყოფილებაში, საიდანაც „პარმონიზაციის გეგმის“ მიხედვით, შესაძლებელია დარეგისტრირებული კომპანიების შესახებ ინფორმაციის მიღება კომპანიის საქმიანობის, ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის და რეგისტრაციის იურიდიული მისამართის მიხედვით.

⁴ კლასიფიკაცია „ეკონომიკური საქმიანობის სახეები - სეკ (NACE Rev. 2).

ინდიკატორი	სექტორი (კლასიფიკაციის შესაბამისად)	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა. საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
				საქმიანობის იმ სახეებისთვის, რომლებზეც არსებული მონაცემები რეპრეზენტატულია.
4. ხელფასები	NACE Rev. 2, მინიმუმ 3 ნიშნით	საქსტატი	2023	ა. შესრულდა სრულად. არსებული მონაცემთა ბაზების საფუძველზე მომზადდა და საქსტატის საიტზე გავრცელდა NACE Rev. 2-ის მიხედვით 2- და 3-ნიშნა დონეებზე საქმიანობის იმ სახეებისთვის, რომლებზეც არსებული მონაცემები რეპრეზენტატულია.
5. ექსპორტი	SITC 4-ნიშნა ⁵	საქსტატი	2023	ა. შესრულდა სრულად
6. იმპორტი	SITC 4-ნიშნა	საქსტატი	2023	ა. შესრულდა სრულად
7. კომპანიების წილი, რომლებსაც გააჩნიათ: - ინოვაციური პროდუქტი - ინოვაციური პროცესები - ინოვაციის ამ ზემო 2 ტიპიდან ერთ-ერთი მაინც	NACE Rev. 2, მინიმუმ 2 ნიშნით	საქსტატი	2027	
8. კომპანიების წილი რომლებიც ახდენენ ინვესტირებას: - შიდა კვლევასა და განვითარებაში - გარე კვლევასა და განვითარებაში - მანქანა-დანადგარებში, მოწყობილობებში და პროგრამულ უზრუნველყოფაში	NACE Rev. 2, მინიმუმ 2 ნიშნით ⁶	საქსტატი	2027	

⁵ საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაცია (SITC Rev. 4).

⁶ მონაცემების გავრცელება მოხდება საკმარისი სიხშირის და დაბალი შერჩევითი ცდომილების პირობებში.

ინდიკატორი	სექტორი (კლასიფიკაციის შესაბამისად)	პასუხისმგებელი უწყება	განხორციელების ვადა	შესრულების მდგომარეობა (ა. შესრულდა სრულად, ბ. შესრულდა ნაწილობრივ, გ. არ შესრულდა. საჭიროებისამებრ კომენტარებით)
- განათლებაში და პერსონალის ტრენინგში - სხვა ტიპის ინოვაციებში.				
9. სამეცნიერო პუბლიკაციების რაოდენობა		სგმს/ტექინფორმი საქსტატი ⁷	2022	ა. შესრულდა სრულად. (მონაცემები განთავსებულია საქსტატის ვებ-საიტზე: https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/194/metsniereba მონაცემები წარმოდგენილია მეცნიერების სფეროების OECD კლასიფიკაციის მიხედვით. მონაცემთა წყაროს წარმოადგენს ინსტიტუტი ტექინფორმი და მოიცავს ინფორმაციას “ქართულ რეფერატულ ჟურნალში” გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შესახებ.
10. საპატენტო განაცხადების რაოდენობა		საქპატენტი	2023	ა. შესრულდა სრულად მონაცემები გავრცელდა საქსტატის საიტზე https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/194/metsniereba

⁷ ადგილობრივად, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი „ტექინფორმი“ აგროვებს აღნიშნულ მონაცემებს და გააჩნია მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს ქართულ რეფერატულ ჟურნალში ასახული სამეცნიერო პუბლიკაციების ბიბლიოგრაფიულ მონაცემებს. „ჰარმონიზაციის გეგმის“ მიხედვით, ტექინფორმის მონაცემების გამოყენებით შესაძლებელია ამ ინდიკატორის წარმოება. ამისათვის კი საჭიროდ განისაზღვრა საქსტატის, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და ტექინფორმის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის ფორმირება, რომელიც მოახდენს ინდიკატორის წარმოებისთვის საჭირო მონაცემების ინვენტარიზაციას და ინდიკატორის წარმოების პროცედურების და პერიოდულობის განსაზღვრას.

დამატებითი ინფორმაცია და შემაჯამებელი კომენტარები

(პასუხისმგებელი უწყების მიერ)

2022

2022 წლის მდგომარეობით აღებული ვალდებულებები შესრულდა სრულად, კერძოდ:

S3 ინდიკატორი #1 - *კომპანიების რაოდენობა* და ინდიკატორი #9 - *სამეცნიერო პუბლიკაციების რაოდენობა*, რასაც ითვალისწინებდა ჰარმონიზაციის გეგმის 2022 წლის გრაფიკი, სრულად და ეფექტიანად არის შესრულებული.

2023

2023 წლის მდგომარეობით ჯამში 11 ვალდებულებიდან: ა) 7 შესრულდა სრულად ბ) 4 შესრულდა ნაწილობრივ.

ა) სრულად შესრულდა (64%) - მათ შორის შესაბამის მონაცემთა მიღების მიზნით ჩამოყალიბებულია ოთხი სამუშაო ჯგუფი:

- (1) განახლებული საპატენტო განაცხადების შესახებ მონაცემების მიღების ფორმატის შეთანხმებები (სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება);
- (2) ტექნოლოგიურ და მეცნიერებატევად სექტორებში დასაქმების კვლევის მეთოდოლოგიის გაცნობა (სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება და კომუნიკაცია ევროსტატთან);
- (3) თანამშრომლობა სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთან საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთა და ტვირთის ნაკადების შესახებ მონაცემების მიღების მიზნით (სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება);
- (4) თანამშრომლობა სს საქართველოს რკინიგზასთან რკინიგზით მგზავრთა გადაყვანის და ტვირთბრუნვის მონაცემების მიღების მიზნით (სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება);
- (5) განახლებული საბილეთო სისტემის შექმნა (ამოქმედდება 2024 წლის მაისში);
- (6) მიღებული და გაგზავნილი ტვირთების მოცულობის აღრიცხვის სრულყოფა (განახლებული პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემა);
- (7) მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და გაწეული სამუშაოების რაოდენობა (კაც-დღე) სქესის მიხედვით, რეგიონული სოფლის მეურნეობის სტატისტიკისთვის - ინდიკატორის წარმოება (მონაცემების წარმოება რეგიონულ დონეზე).

ბ) ნაწილობრივ შესრულდა (36%) –

- (1) თანამშრომლობა ფინანსთა სამინისტროსთან კვლევასა და განვითარებაში ხარჯების და დასაქმების დასადგენად (სამუშაო ჯგუფის ფორმირება);
- (2) მიმდინარეობს საქსტატის თანამშრომლების შესამღებლობების განვითარება FORD 2007 კლასიფიკაციის გასაცნობად.
- (3) მიმდინარეობს საქსტატის თანამშრომლების შესამღებლობების განვითარება NABS 2007 კლასიფიკაციის შესასწავლად.
- (4) ნიადაგის წყლით ეროზიის მონაცემების მიღება.

**ამავდროულად, უკვე დაწყებულია სამუშაოები 2024 წლის ხუთი (5), 2025 წლის ერთი (1), 2026 წლის ორი (2) და 2027 წლის ორი (2) ვალდებულების შესასრულებლად.*

S3 ვალდებულებებთან დაკავშირებით 2023 წელს გათვალისწინებული ყველა (6) ინდიკატორი უკვე შესრულებულია.

შესაბამის რეგიონული დონის ინდიკატორებზე (გაყიდვების მოცულობა, დასაქმებულების რაოდენობა, ხელფასები, ექსპორტი, იმპორტი, საპატენტო განაცხადების რაოდენობა) უკვე მიმდინარეობს არსებული მონაცემთა ბაზების ანალიზი – NACE Rev. 2-ის მიხედვით 2 და 3-ნიშნა დონეებზე.

დასკვნითი შეფასებები, გამოწვევები და რეკომენდაციები

(კოორდინატორი უწყების/ერთეულის მიერ)

✚ 2022

2022 წლის განმავლობაში, არსებული „ჰარმონიზაციის გეგმით“ გათვალისწინებული ამოცანები შესრულებულია სრულად.

კერძოდ, ხელმისაწვდომია სპეციფიური კომპონენტის, „ჰკვიანი სპეციალიზაციის“ (S3) ინდიკატორი #1 - კომპანიების რაოდენობა და ინდიკატორი #9 - სამეცნიერო პუბლიკაციების რაოდენობა,

შესაბამის ვალდებულებათა შესრულების კუთხით, არსებითი ხასიათის გამოწვევები არ დაფიქსირებულა.

რეკომენდაცია:

S3 #9 ინდიკატორთან დაკავშირებით, აუცილებლად განისაზღვრა მონაცემთა სისრულის, ხარისხის და რეგულარული მიღების შემდგომი უზრუნველყოფა. აღნიშნული მიზნით, მისასაღმებელია პასუხისმგებელი უწყების პოზიცია, რომლის მიხედვით მიზანშეწონილად ჩაითვალოს „ტექნიფორმთან“ შესატყვისი შეთანხმების გაფორმება და საჭიროებისამებრ, შესაბამისი რესურსების გამოყოფა.

✚ 2023

2023 წლის მდგომარეობით, ჯამში 11 ვალდებულებიდან:

- სრულად შესრულებულია - 7 (64%)
- ნაწილობრივ შესრულებულია - 4 (36%)

ნაწილობრივ შესრულებულ ვალდებულებებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს აქტიური სამუშაოები და გეგმის მიხედვით მათზე მუშაობა დასრულდება 2024 წელს, ამავე წელს გათვალისწინებული ვალდებულებების პარალელურად.

აღსანიშნავია, რომ წინმსწრებად - ნაწილობრივ უკვე დაწყებულია 2024 წლის ხუთი (5), 2025 წლის ერთი (1), 2026 წლის ორი (2) და 2027 წლის ორი (2) ვალდებულების შესრულება.

რაც შეეხება ჰკვიანი სპეციალიზაციის სპეციფიურ ინდიკატორებს, შესაბამის ვალდებულებებთან დაკავშირებით 2023 წლის გეგმით გათვალისწინებული ყველა (6) ინდიკატორი უკვე შესრულებულია.

✚ ამდენად, საქსტატის, ისევე როგორც სხვა პასუხისმგებელი უწყებების მიერ 2023 წლის შესაბამის ძირითად ვალდებულებათა შესრულების კუთხით, არსებითი ხასიათის გამოწვევები ამ ეტაპზე არ ფიქსირდება. ცალკეულ შემთხვევებში როგორც აღინიშნა, ადგილი აქვს ვალდებულებების წინმსწრებად შესრულების დადებით ტენდენციას.

რეკომენდაცია:

- გაგრძელდეს აქტიური სამუშაოები 2023 წელს დაწყებული აქტივობების შესაბამის ვადებში ეფექტიან დასრულებასთან დაკავშირებით.

(წინამორბედი, 2023 წლის 6-თვის ანგარიშის ძირითადი რეკომენდაცია, ისევე როგორც 2022 წლის ძირითადი რეკომენდაცია შესრულებულია. („მიზანშეწონილია დაჩქარდეს სამუშაოები ფინანსთა სამინისტროსთან კვლევასა და განვითარებაში ხარჯების და დასაქმების დადგენასთან დაკავშირებული აქტივობის დაწყებასთან მიმართებით“).

საქსტატთან ერთად. სხვა პასუხისმგებელი უწყებებიდან ინფორმაციის ანგარიშგების განსაზღვრულ ვადებში მიღების უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია შემდგომშიც უზრუნველყოფილ იქნეს წინასწარი ერთიანი კომუნიკაცია.